2006年度全国一级建造师执业资格考试

《电力工程管理与实务》模拟试题B卷
一、 单选题（每题1分，每题备选项中，只有1个最符合题意）

1．常用的地质勘探方法有（  ）。

A．坑探、动力钻触、触探                 B．动力触探、静力触探、钻探

C．坑探、触探、钻探                     D．坑探、振探、钻探

2．由砖、块石、素混凝土和灰土等材料修建的基础称为（  ）。

A．单独基础     B．条形基础     C．刚性基础     D．柔性基础

3．基础倾斜方向两端的沉降差与距离的比值称为（  ）。

A．沉降量     B．沉降差     C．倾斜     D．局部倾斜

4．在电源端采用升压变压器的主要目的是（  ）。

A．提高电压满足不同用电负荷需要

B．提高电压，降低变压器的内部损耗

C．提高电压，使输电电压与发电机电压相等

D．提高电压，减少电流，降低线路的电能损耗

5．遇到上部结构荷载大、地基软弱或地下防渗需要时可采用（  ）。

A．条形基础     B．箱形基础     C．板式基础     D．壳体基础

6．（  ）的作用是将汽轮机高压排汽加热到较高温度，然后再送到气轮机中再膨胀作功。

A．过热器     B．汽包     C．省煤器     D．再热器

7．混凝土的四项基本要求是指（  ）。

A．和易性、耐久性、经济性、强度

B．和易性、抗冻性、粘聚性、强度

C．流动性、耐久性、强度、经济性

D．抗渗性、强度、耐久性、经济性

8．下列常用钢材料使用范围描述中（  ）是正确的。

A．建筑工程主要应用的碳素钢是Q215钢

B．Q235-A抵抗振动冲击载荷能力强

C．Q235-D不适用于受动载荷作用的结构

D．我国生产的低合金高强度结构钢由于含碳量小于0.02%因而有较好韧性

9．下列关于汽轮机汽缸组合方法的描述中（  ）是正确的。

A．将各段上、下半汽缸组合后，再将各段汽缸按结构要求进行组合称水平组和法

B．汽缸圆简组合法是将下汽缸各段先组合在一起，然后在已组合好的下汽缸上组合各段上汽缸

C．刚性较弱的汽缸应采用圆简形组合方法

D．无论哪种汽缸组合方法，均应保证汽缸的强度和严密性

10．送电线路张力放线的顺序是（  ）。

A．先放中间相，后放两边相             B．中间相和两边相同时进行

C．先放两边相，后放中间相             D．没有要求

11．在电力建设程序中，应在（  ）阶段编制出项目的总概算。

A．可行性研究     B．初步设计     C．技术设计     D．施工设计

12．工程项目竣工验收申请报告应由（  ）提出。

A．施工单位负责人   B．监理单位   C．建设单位   D．建设单位主管部门或建设单位

13．发电厂、变电所、用电设备之间用线路连接起来的整体叫做（  ）。

A．电力网     B．电力系统     C．输电线路     D．动力系统

14．两个引出回路、通过三台断路器分别引到两组上主母线的电气主结线称为（  ）。

A．双母线连接     B．角形结线     C．桥型结线     D．一个半断路接线

15．在监理单位或技术单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测叫做（  ）。

A．检验     B．见证取样检验     C．抽样检验     D．计量检验

16．低压电缆（不包括油浸电缆）需架空敷设时，应沿建筑物、构架物架设，其架设高度不应低于（  ）。

A．2m     B．2.5m     C．3m     D．3.5m

17．锅炉开始安装前设备基础强度未达到设计强度等级的（  ）不得承重。

A．60%     B．65%     C．70%     D．75%

18．目前我国采用的输电电压等级为35KV~500KV，通常称（  ）为超高压输电线路。

A．110KV~500KV     B．220KV~500KV    C．300KV~500KV    D．330KV~500KV

19．核岛施工中，为保证主回路介质的纯净，在主回路安装结束后用（  ）对系统进行长时间循环冲洗，直至水质化验符合要求为止。

A．纯净水     B．软化水     C．无离子水     D．有离子水

20．在充氢设备运行区域进行焊接、切割与热处理作业，必须制订可靠的安全措施，经总工程师及运行机制单位有关部门批准后方可进行。作业前必须测定空气中含氢量，低于（  ）时方可进行。

A．0.3%     B．0.4%     C．0.5%     D．0.6%
二、多选题（共10道题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1．一次系统和和二次系统的联络设备是（      ）。

A．电压互感器     B．电流互感器     C．电抗器     D．断路器     E．隔离开关

2．变压器干燥方法有（      ）。

A．热风循环干燥法                        B．热油真空雾化干燥法

C．铜损干燥法                            D．铁损干燥法

E．热油循环干燥法

3．下列关于高处作业安全规定的内容是正确的（      ）。

A．高处作业的平台、走道、斜道应装设一道栏杆

B．当高处行走区域不能够装设防护栏杆时，应设1.2 m高的安全水平扶绳

C．遇有6级以上大风或恶劣天气停止高处作业

D．高处作业人员应配带工具袋，较大工具应系保险绳，传递物品时严禁抛掷

E．参加施工的人员应经体格检查合格

4．施工组织设计编制现场调查的主要内容包括（      ）。

A．原始资料的调查                    B．收集交通运输资料

C．分包商的资质调查                  D．社会劳动力及生活条件调查

E．收集三材、地方材料及装饰材料等资料

5．锅炉钢结构安装具有下列特点（      ）。

A．构件多样化                B．吊装露天作业             C．施工环境固定   

D．劳动强度大、高空作业多    E．焊接量大

6．核岛工程进度网络计划编制应满足以下要求（      ）。

A．预见性的要求              B．可行性的要求             C．可靠性的要求

D．连续性的要求             E．灵活性的要求

7．选择施工机械时，应考虑以下几方面（      ）。

A．根据工程综合进度选择主导工程的施工机械

B．各类辅助机械和运输工具应与主导机械生产能力协调配合

C．同一工地上，力求机械的种类和型号尽可能少些

D．应充分考虑施工单位现有的机械能力

E．应充分考虑现场布置和道路的条件和能力

8．材料质量控制的内容包括（      ）。

A．材料的质量标准化         B．材料的性能          C．材料取样、试验方法

D．材料的施工要求           E．材料的检查验收

9．施工项目现场管理的内容包括（     ）。

A．在施工组织设计中，科学地进行施工总平面设计

B．编制施工综合进度，进行进度管理

C．现场安全管理

D．建立文明的施工现场

E．及时清场转移

10．施工项目生产要素管理的主要环节是（      ）。

A．编制生产要素计划          B．生产要素的供应          C．节约使用资源

D．进行生产要素投入，使用和产出的核算          E．进行生产要素风险的分析

三、案例题（共5道题，共120分）

案例1：

某委托监理的工程，施工合同工期为20个月，土方工程量为28000m3，土方单价为18元/m3。施工合同中规定，土方工程量超出原估计工程量15%时，新的土方单价应调整为18元/m3。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图1所示（时间单位：月）。其中工作A、E、J共用一台施工机械，必须顺序施工。

问题：

1．为确保工程按期完工，图1中哪些工作应为重点控制对象？施工机械闲置的时间是多少？

2．当该计划执行3个月后，建设单位提出增加一项新的工作F。根据施工组织的不同，工作F可有两种安排方案。方案1如图2所示；方案2如图3所示。经监理工程师确认，工作F的持续时间为3个月。比较两种组织方案哪一个更合理。为什么?

3．如果所增加的工作F为土方工程，经监理工程师复核确认的工作F的土方工程量为10000m3，则土方工程的总费用是多少？

案例2：

某电力工程项目施工中发生重大质量问题，经调查造成这起质量问题的原因是由于材料质量检验和施工过程中质量控制失控造成的。

问题：
1．材料质量检验的目的是什么？

2．材料质量检验的方法有哪些？

3．材料质量检验程度可分为哪几种？

4．材料抽样检验的适用范围包括哪些？

5．材料的选择和使用有什么要求？

案例3：

某电力工程业主经主管部门批准，自行组织招标机构进行某个工程项目的公开招标工作，确定的招标程序如下：

⑴ 成立该工程招标领导机构；

⑵ 委托招标代理机构招标；

⑶ 发出投标邀请书；

⑷ 对参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的投标申请者；

⑸ 向所有获得投标资格的投标者发售招标文件；

⑹ 召开投标预备会；

⑺ 招标文件的澄清与修改；

⑻ 建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；

⑼ 召开开标会议，审查投标书；

⑽ 组织评标；

⑾ 与合格的投标者进行质疑澄清；

⑿ 决定中标单位；

⒀ 发出中标通知书；

⒁ 业主与中标单位签订成发包合同。

问题：

1．简述建设工程施工招标应具备的条件。

2．上述招标程序有何不妥？并予以说明。

3．招标人对申请投标者进行资格预审一般包括哪些内容？

4．废标的条件是什么？

案例4：

某电力工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2500m2，乙项为3600m2，经协商合同价甲项为200元/m2，乙项为180元/m2，承包合同规定：

（1）开工前业主应向承包商致富合同价款20%的预付款；

（2）开业自第一个月起，从承包上的工程款中，按5%的比例扣留滞留金；

（3）当工程项目实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为0.90；

（4）根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算；

（5）专业工程师签发月度付款最低金额为30万元；

（6）预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。

承包商每月实际完成并经专业工程师签证确认的工程量如下所示：

承包商每月实际完成并专业工程师签证确认的工程量

	
	1
	2
	3
	4

	甲项
	600
	900
	900
	700

	乙项
	700
	1000
	900
	700


第一个月工程量价款为600×200+700×180=24.6万元

应签证的工程款为24.6×1.2×(1-5%)=28.044万元

由于合同规定专业工程师签发的最低金额为30万元，故本月专业工程师不予签发付款凭证。

问题：

1．预付款是多少？

2．从第二个月起每月工程量价款是多少？专业工程师应签证的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？

3．工程进度款的计算方法有哪些？

4．承包工程价款的主要结算方式有哪些？

案例5：

某电力工程辅助厂房项目，檐高22m，建筑面积6000m2，施工单位在拆除顶层钢模板时，将拆下的20根钢管（每根长4m）和机件运到井字架的吊盘上，5名工人承吊盘一起从屋顶高处下落，此时恰好操作该机械的人员去厕所未归，一名刚刚招来两天的合同工开动了卷扬机在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成人死亡，2人重伤恶性事故。

问题：

1．这起事故可定为哪种等级的安全事故？依据是什么？

2．简要分析造成这些事故的原因有哪些？

3．事故发生后，事故发生单位应多少小时内向上级主管部门报告？即时报告应包括哪些内容？

4．对查出的安全隐患要做到“五定”，是指什么？

5．必须把好安全生产“六关”是指什么？

2006年度全国一级建造师执业资格考试《电力工程管理与实务》

模拟试题B卷参考答案
一、 单选题
 1.C     2.A     3.C     4.D     5.C     6.D     7.A     8.D     9.C     10.A

11.B    12.D    13.B    14.D    15.B    16.A    17.C    18.D    19.C     20.B

二、多选题

1.AB          2.BCDE           3.DE          4.ABDE        5.ABCD

6.ABDE       7.BCD            8.ABCD       9.ADE         10.ABCD

三、案例题

案例1答案：

    1．重点控制对象为A、E、H、K、M工作；施工机械闲置时间为4个月。

2．方案①工期21个月，机械闲置时间为6个月；方案②工期为20个月，机械闲置时间为4个月；所以，方案②更合理，工期短，机械闲置时间少。

3．新增F工作增加土方工程量10000m3，超出原估算土方工程量的15%；10000m3>28000×15%=4200m3；超出部分为10000-4200=5800m3。土方工程总费用：（28000+4200）×18+5800×15=66.66（万元）。

案例2答案：

    1．材料质量检验的目的是通过一系列的检测手段，将所取得的材料数据与材料的质量标准相比较，借以判断材料质量的可靠性，能否使用工程中，同时还有利于掌握材料信息。

2．材料质量检验的方法有书面检验，外观检验，理化检验和无损检测等。

3．材料质量检验程度可分为免检、抽检和全检三种。

4．材料抽样检验适用范围包括原材料、半成品和成品。

5．材料的选择和使用要根据材料的性能、质量标准、适用范围和对施工要求等方面进行综合考虑，慎重地来选择和使用材料。

案例3答案：

    1．建设工程施工招标应具备的条件如下：

  （1）招标人已经依法成立；

  （2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；

  （3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；

  （4）有相应资金或资金来源已经落实；

  （5）有招标所需的设计图纸及技术资料。

    2．上述招标程序有以下不妥之处：

  （1）在程序3中，公开招标发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通知（或公告）；

  （2）在程序4中，资格预审后结果应当通知所有投标者，而不应仅通知合格的申请投标者；

  （3）在程序6中，召开投标预备会之前，应先组织投标者踏勘施工现场；

  （4）在程序8中，不应有制定标底和评标、定标办法工作，此项工作安排在此进行不妥。

3．招标人对投标单位进行资格预审的内容一般是：投标人的组织与机构和企业概况；近3年完成工程的情况；目前正在履行的合同情况；资源方面，如财务、管理、技术、劳力、设备等方面的情况；其他资料（如各种奖励或处罚等）。

4．废标的条件：

  （1）逾期送达的或未送达指定地点的；

  （2）未按招标文件要求密封的；

  （3）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

  （4）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

  （5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

  （6）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；

  （7）未按招标文件要求提交投标保证金的；

  （8）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。

案例4答案：

    1．预付款金额为（2500×200+3600×1800）×20%=22.96万元

2．（1）第二个月：

工程量价款为：900×200+1000×180=36.0万元

应签证的工程款为：36.0×1.2×0.95=41.04万元

本月专业工程师实际签发的付款凭证金额为：28.044+41.04=69.084

 （2）第三个月：

工程量价款为：900×200+900×180=34.2万元

应签证的工程款为：34.2×1.2×0.95=38.988万元

应扣预付款为：22.96×50%=11.48万元

应付款为：38.988-11.48=27.508万元

专业工程师签发月底付款最低金额为30万元，所以本月专业工程师不予签发付款凭证。

（3）第四个月：

甲项工程累计完成工程量3100m2，比原估算工程量2500m2超出600m2，已超过估算工程量的10%，超出部分其单位应进行调整。

超过估算工程量10%的工程量为：3100-2500×（1+10%）=350m2
这部分工程量单位应调整为：200×0.9=180元/m2

甲项工程工程量价款为：（700-350）×200+350×180=13.3万元

乙项工程累计完成工程量为：3300m2，比原估算工程量3600m2减少300m2，不超过估算工程量，其单价不予进行调整。

乙项工程工程量价款为：700×180=12.6万元

本月完成甲、乙两项工程量价款合计为：13.3+12.6=25.9万元

应签证的工程款为：25.9×1.2×0.95=29.526万元

本月专业工程师实际签发的付款凭证金额为27.508+29.526-22.96×50%=45.554万元

3．工程进度款的计算，主要涉及两个方面；一是工程量的计算；二是单价的计算法。单价的计算方法，由发包人和承包人事先约定的工程价格和计价方法决定。一般来讲，工程价格的计价方法可以分为工料单价和综合单价两种方法。

工料单价法将人工、材料、机械再配上预算价作为直接成本单价，措施费、间接费、利润、税金等分别按现行计算方法计算。

综合单价法是指全部费用单价，既包括直接成本，也包括间接成本、利润等费用。

二者再选择时，既可采取可调价格的方式，即工程价格再实施期间可随价格变化而调整，也可采取固定价格的方式，即工程价格在实施期间不因价格变化而调整，在工程价格中已考虑价格风险因素并在合同中明确了固定价格所包含的内容和范围。

4．承包工程价款的结算有以下几种方式：

  （1）按月结算，即先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算。

  （2）竣工后一次结算。建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。

  （3）分段结算，即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算，分段结算可以按月预支工程款。

  （4）双方约定的其他结算方式。

竣工后一次结算合分段结算的工程，多能工年结算的工程款与分年度的工作量一致，年终不另清算。

案例5答案：

1． 这些事故应定为重大安全事故，因为一次事故死亡人数达3人。

2． 造成这起事故的原因是：

  （1）违反了货运升降机严禁载人上下的安全规定；

  （2）违反了卷扬机应经过专门培训且合格的人员操作的规定。

    3．事故发生单位应在24小时内向上级主管部门报告，报告应包括下列内容：

  （1）事故发生的时间、地点、单位；

  （2）事故发生的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计、设备损坏和电网停电影响的初步情况；

  （3）事故发生原因为初步判断。

4．“五定”是指：①定整改负责人；②定整改措施；③定整改完成时间；④定整改完成人；⑤定整改验收人。

5．把好安全生产“六关”是指：措施关、教育关、交底关、防护关、检查关、改进关。

