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1Z203030 建设工程项目进庋计划的编制和调整方法

5．掌握时差的运用

总时差指的是在不影响总工期的前提下，木工作可以利用的机动时间。自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，木工作可以利用的机动时间。

6．掌握进度计划调整的方法

进度计划执行中的管理工作主要有几个方面：检查并掌握实际进展情况；分析产生进度偏差的主要原因；确定相应的纠偏措施或调整方法。

实际进度前锋线是在原时标网络计划上，自上而下从计划检查时刻的时标点出发，用点划线依此将各项工作实际进度达到的前锋点连接而成的折线。通过实际进度前锋线与原进度计划中各工作箭线交点的位置可以判断实际进度与计划进度的偏差。

网络计划调整的方法包括：调整关键线路的方法；非关键工作时差的调整方法；增、减工作项目时的调整方法；调整逻辑关系；调整工作的措续时间；调整资源的投入。

1Z203040 建设工程项目进度控制的措施

复习要点
1．掌握建设工程项目进度控制的组织措施

在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作。进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施，以及调整进度计划。这些工作任务和相应的管理职能应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中标示并落实。应编制项目进度控制的工作流程。进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，应进行有关进度控制会议的组织设计。

2．掌握建设工程项目进度控制的管理措施

建设项目进度控制的管理措施涉及管理的思想、管理的方法、管理的手段、承发色模式、合同管理和风险管理等。用网络计划的方法编制进度计划有利于实现进度控制的科学化。承发包模式的选择直接关系到项目实施的组织和协调。工程物资的束购模式对进度也有直接的影响。还应注意分析影响项目进度的风险，重视信息技术（包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备）在进度控制中的应用。 

3．掌握建设工程项目进度控制的经济措施

建设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。在工程预算中应考虑加快工程进度所需要的资金，其中包括为实现进度目标将要采取的经济激励措施所需要的费用。

4．掌握建设工程项目进度控制的技术措施 

建设项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。施工方案在决策选用时，应考虑其对进度的影响ρ

1Z204000建设工程项目质量控制

1Z204010 质量管理与质量控制

1．掌握质量管理与质量控制的关系

（1）质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，齐对其工作效果进行评价和改进的系列工作。

（2）质量控制是质量管理的部分，致力于满足质量要求的系列相关活动。质量控制所致力的系列相关活动包括歼采取的作业技术和管理活动。作业技术方法的正确选择和作业技术能力的充分发挥，这就是质量控制的致力点，包含了技术和管理两个方面。

2．熟悉质量管理

（1）质量管理的PDCA循环

PDCA循环是确立质量管理和建立质量体系的基本原理。PDCA 4FH环中的计划（Plan）职能包括确定或明确质量目标和制定实现质量目标的行动方案；实施（Do）职能在于将质量的目标值通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程，转换为质量的实际值；检查（Check）指对计划实施过程进行各种检查，包括作业者的自检、互检和专职管理者专检；处置（Action）是对于质量检查所发现的质量问题或质量不合格，及时进行原因分析，采取必要的措施予以纠正，保持工程质量形成过程的受控状态，分纠偏和预防改进两个方面。（2）（2）全面质量管理（TQC）的思想

全面质量管理（TQC）的基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者质量方针的指引下，实行全面、全过程和全员参与的质量管理。全面质量管理是指建设工程项目各方干系人所进行的工程项目质量管理的总称，包括工程（产品）质量和工作质量的全面管理；全过程质量管理是指根据工程质量的形成规律，从源头抓起，全过程推进；全员参与的质量管理就是组织内部的每个部门和工作岗位都承担有相应的质量职能。

3．了解质量控制

质量控制的基本原理是运用全面全过程质量管理的思想和动态控制的原理，进行质量的事前预控、事中控制和事后纠偏控制。事前质量预控就是要求先进行周密的计划；事中质量控制是指质量活动主体自我控制和他人监控的控制方式，其中自我控制是第位的；事后质量控制也称为事后质量把关，以使不合格的工序或产品不流入后遗工序、不流入市场。

1. 对计划实施过程的检查，（  ）。

A．仅是作业者的自检

B．仅是作业者互检

C．仅是专职管理者专检

D．包括作业者自检、互检和专职管理者专检 

   答案：D

2. 作业者在作业过程对自己质量活动行为的约束和技术能力的发挥，以完成预定质量目标的作业任务，属于（  ）的内容。

A．事前质量预控C．事后质量控制

B．事中质量控制D．前馈控制

  答案：B

3. 在PDCA循环中，各类检查的内容包括（  ）。   

A．采取应息措施，解决当前质量偏差、问题和事故

B．检查是否严格执行了计划的行动方案

C．检查实际条件是否发生了变化 

D。检查不执行计划的原因

E．检查产出的质量是否达到标准要求，对此进行确认和评价

答案：B、C、D、E；

1Z204020 建设工程项目质量的形成过程和影响因素

1．掌握建设工程项目质量的基本特性

建筑产品具有的质量特性指标是在各建设工程项目的策划、决策和设计过程中进行定义的。包括：

（1）使用功能质量特性：反映对建设工程使用功能需求的系列特性指标。

（2）安全可靠的质量特性：即建筑产品要满足使用功能和用途的要求，且在正常的使用条件下应能达到安全可靠的要求。

（3）艺术文化的质量特性：来自于设计者的设计理念、创意和创新，以及施工考对设计意图的领会与精益生产。

（4）建筑环境的质量特性：包括项目用蚂诲同n的规却布局、单路交逗绍织、绿化景观，以及与周边的环境协调性和适宜性。

2．掌握建设工程项目质量的形成过程

建设工程项目质量的形成过程，贯穿于整个建设项目的决策过程和各个工程项目的设计与施工过程，体现了建设工程项目质量从目标决策、目标细化到目标实现的过程。

（1）质量需求的识别过程：项目决策阶段的质量职能在于识别建设意图和需求，为质量目标提出明确要求。     

（2）质量目标的定义过程：方面是在建设工程设计阶段，另方面，承包商为了创品牌工程或跟据业主的创优要求及具体情况来确定工程的总体质量目标，策划精品工程的质量控制。

（3）质量回标的实现过程：施工阶段是建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程。

3．掌握建设工程项目质量的影响因素

建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程的各种客观因素和主观因素，包括人的因素、技术因素、管理因素、环境因素和社会因素等。

人的因素是指直接承担建设工程项目质量职能个人和实体组织的质量意识及质量活动能力；技术因素包括直接的工程技术和辅助的生产技术；管理因素，主要是决策和组织因素；环境因素，包括自然环境、劳动作业环境以及管理环境；社会因素则涉及到建设法规、经营理念、建筑市场、政府的工程质量监督与行业管理、建设咨询业发展及廉政建设等各个方面。      

1Z204030 建设工程项目质量控制系统

复习要点
1．掌握建设工程项目质量控制系统的构成

（1）建设工程项目质量控制系统是以工程项目为对象，由工程项目实施的总组织者负责建立的面向对象开展质量控制的工作体系，它是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系，根据工程项目管理的实际需要而建立，是一个次性的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系。

（2）建设工程项目质量控制系统的范围包括的工程范围、任务范围和主体范围。

（3）建设工程项目质量控制系统一般情况下形成多层次、多单元的结构形态。

（4）建设工程项目质量控制系统是面向对象而建立的质量控制系统，不同于企业按GB／T19000标准建立的质量管理体系，他们的目的、范围、目标、时效及评价方式均不同。

2．熟悉建设工程项目质量控制系统的建立

（1）建设工程项目质量控制系统的建立，可以参照以下几条原则，即分层次规划的原则总目标分解的原则、质量责任制的原则和系统有效性的原则。

（2）建设工程项目质量控制系统的建立程序，包括确立系统质量控制网络、制定系统质量控制制度、分析系统质量控制界面以及编制系统质量控制计划。

（3）建设工程项目质量控制系统一般情况下由建设单位或建设工程项目总承包企业的工程项目管理机构负责建立。

3．了解建设工程项目质量控制系统的运行               

建设工程项目质量控制系统的运行，实质上就是系统功能的发挥过程，也是质量活动职能和效果的控制过程。

（1）建设工程项目质量控制系统运行的环境，包括建设工程的合同结构、质量管理的资源配置以及质量管理的组织制度。

（2）建设工程项目质量控制系统的运行机制，是由系列质量管理制度安排所形成的内在能力，包括动力机制、约束机制、反馈机制和持续改进机制。其中，动力机制是运行机制的核心，约束机制取决于各主体内部的自我约束能力和外部的监控效力，反馈机制保证质量信息反馈的及时性和准确性，持续改进机制则是应用PDCA原理展开质量控制。

1Z204040 建设工程项目施工质量控制

复习要点
1．掌握施工阶段质量控制的目标

建设工程项目施工质量控制的总目标是实现由建设工程项目决策、设计文件和施工合同所决定的预期使用功能和质量标准。建设单位、设计单位、施工单位、供货单位和监理单位等，在施工阶段质量控制的地位和任务目标不同。           

2．掌握施工质量计划的编制

施工质量计划应由施工承包企业进行编制，其编制范围应与建筑安装工程施工任务的实施范围致，应能满足履行工程承包合同质量责任的要求。现行的施工质量计划的方式包括工程项目施工质量计划、工程项目施工组织设计和施工项目管理实施规划。施工质量计划的内容必须全面体现和落实企业质量管理体系文件的要求，结合木工程的特点，在质量计划中编写专项管理要求。施工质量计划的审批，包括施工企业内部的审批和项目监理机构的审查。施工质量控制点的设置是施工质量计划的重要组成内容，凡属关键技术、重要部位、控制难度大、影响大、经验欠缺的施工内容以及新材料、新技术、新工艺、新设备等，均可列为质量控制点。        

3．掌握施工生产要素的质量控制

施工生产要素是施工质量形成的物质基础，包括劳动主体、劳动对象、施工工艺、施工设备和施工环境。劳动主体的质量包括工程各类参与人员的个体素质及群体素质。劳动对象是构成工程实体的基础，其质量是工程项目实体质量的组成部分。施工工艺的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素。施工设备应根据工程需要从设备选型、主要性能参数及使用操作要求方面加以控制。环境因素对施工的影响一般难以避免。                         

4．掌握施工过程的作业质量控制

施工质量控制必须对全部作业过程，即各适工序的施工质量进行控制。施工作业质量的自控主体包括施工承包方和供应方，施工作业质量的监控主体包括业主、监理单位、设计单位及政府的工程质量监督部门。

5．熟悉施工阶段质量控制的主要途径

施工质量控制的途径包括预控途径、事中控制途径和事后控制途径。    

1Z204020-1Z204040练习题

1. 影响建设工程项目质量形成的人的因素（  ）。

A．仅指直接承担建设工程项目质量职能的作业者 

B．仅指直接承担建设工程项目质量职能的管理者

C．仅指工程承包企业量的管理因素中的（  ）。

D．泛指与工程有关的个体的人和群体的人

答案：D    

2．工程项目所在地点的水文、地质和气象是属于（  ）的内容。

A．劳动作业环境C．管理环境

B．自然环境D．社会环境

答案：B

3. 建设工程项目管理的总组织者（建设单位或代建制项目管理企业）和承担项目实施任务的各参与单位，分别进行建设工程项目质量控制系统不同层次和范围的规划，是依（  ）原则建立建设工程项目质量控制系统。

A．分层次规划的原则C．质量责任制的原则

B．总目标分解的原则D．系统有效性的原则

答案：A
4. 施工质量计划的编制主体是（  ）。

A．业主          B．监理单位

C．施工承包企业   D．设计单位

答案：C

5．施工阶段质量的自控主体指的是（）。

A．施工承包方    B．供应方

C．设计单位      D．业主

E．监理单位

答案：A、B；   

1Z204050 建设工程项目质量验收

1．掌握施工过程质量验收

施工验收分为检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程的质量验收，验收合格的规定各不相同。

检验批应由监理工程师组织施工单位项目专业质量（技术）负责人进行验收，其中的主控项目、一般项目应符合有关规定；分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业质量（技术）负责人进行验收，其验收的基础是其中所包含的检验批；分部工程应由总监理工程师纽织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，验收的基础是走其中所包含的分项工程以及质量控制资料，对涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构、有关安全及重要使用功能的安装分部工程还要进行见证取样试验或抽样检测，而且需要对其观感质量进行验收。施工过程质量验收不合格根据其程度不同处理措施不同。

2．熟悉建设工程项目竣工质量验收

建设工程项目竣工验收有两层含义：是指承发包单位之间进行的工程竣工验收，也称工程交工验收；二是指建设工程项目的竣工验收。两者在验收的范围、依据、时间、方式、程序、组织和权限等方面存在不同。

承发包单位之间所进行的建设工程项目竣工验收，通常分为验收准备、初步验收和正式验收三个环节。

建设单位应当自建设工程竣工验收合格之后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或批准使用文件，报建设行政主管部门或其他部门备案。 

1．在检验批验收过程中，应按（  ）进行验收。

A．主控项目和一般项目     B．主控项目和合格项目

C．主控项目和允许项目   D．优良项目和合格项目

答案A

2．隐蔽工程在隐蔽前应通知（  ）及有关方面进行验收，并形成验收文件。

A．施工单位质量部门       B．设计单位

C．监理单位               D．政府质量监督部门

答案C

3．正式验收中竣工验收会议由（  ）组织。

A．建设单位C．设计单位

B．施工单位D．监理单位

答案A
1Z204060 建设工程项目质量的政府监督

复习要点
1．熟悉建设工程项目质量政府监督的职能

（1）为加强对建设工程质量管理，我圉在《建筑法》和《工程质量管理条例》申明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。

（2）建设工程质量监督的依据是国家、地方和各专业建设管理部门颁发的法律、法规及各类规范和强制性标准。       

（3）政府对建设工程质量监督的职能包括两方面，是监督工程建设各方主体的质量行为，二是监督检查工程实体的施工质量。

2．了解建设工程项目质量政府监督的内容

（1）建设工程的质量监督申报工作：在工程开工前，政府质量监督机构在受理建设工程质量监督的申报手续时，对建设单位提供的文件资料进行审查，审查合格后签发有关质量监督文件。

（2）开工前的质量监督：开工前召开项目参与各方参加的首次监督会议，并进行第一次监督检查。

（3）在施工期间的质量监督：在工程施工期间，按照监督方案对项目施工情况进行不定期的检查。

（4）竣工阶段的质量监督：做好竣工验收前的质量复查；参与竣工验收会议；编制单位工程质量监督报告；建立建设工程质量监督档案。

1．建设工程质量监督档案是按（  ）建立的。

A．分项工程C．单位工程

B．分部工程D．检验批

答案C； 

2．政府质量监督机构根据质量检查状况，对于质量问题严重的单位可根据问题情况发出（  ）进行处理。

A．质量问题整改通知书C．吊销营业执照通知书

B．局部暂停施工指令单D．临时收缴资质证书通知书

答案D； 

1Z204070 企业质量管理体系标准 

1．熟悉质量管理八项原则

GB／T19000质量管理体糸标准是我国按照等同原则，采用IS0 9000质量管理体系标准。质量管理体系八项原则包括：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。

2．了解企业质量管理体系文件构成                 

（1）质量体系文件的构成包括：质量方针和质量目标、质量手册、各种生产、工作和管理的程序性文件以及质量记录。

（2）质量手册的内容一般包括企业的质量方针、质量目标；纽织机构及质量职责；体系要素或基本控制程序；质量手册的评审、修改和控制的管理办法。质量手册作为企业质量管理系统的纲领性文件应具备指令性、系统性、协调性、先进性、可行性和可检查性。

（3）质量体系程序文件是质量手册的支持性文件，它包括六个方面的通用程序：文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。

（4）质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映。质量记录应具有可追溯性。    

3．了解企业质量管理体糸的建立和运行企业应编制质量管理体系文件，建立质量管理体系。质量管理体系的运行是在生产及用艮务的全过程按照质量管理文件体系制定的程序、标准、工作要求及目标分解的岗位职责进行操作运行。

4．了解企业质量管理体系的认证与监督

质量认证制度是由第三方认证机构对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价。质量管理体系认证的申报和批准程序包括：申请和受理、审核、审批与注册发证。认证后的维持与监督管理内容包括：企业通报、监督检查、认证注销、认证暂停、认证撤销、复评和重新换证等。

1．企业领导应该重视数据信息的收集、汇总和分析，体现了质量管理体系八原则中的（  ）原则。

A．领导作用      B．过程方法

C．管理的系统方法D．基于事实的决策方法

答案：D； 

2．质量认证制度是由（  ）对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价，从而使社会对企业的产品建立信心。

A．政府工程质量监督部门B．顾客方

C．公正的第三方         D．企业自身

答案：C

1Z204080 工程质量统计方法

复习要点

1．掌握分层法

（1）分层法的基本思想是通过分门别类地对工程质量状况和问题进行调查和分析以使准确有效地找出问题及其原因。

（2）分层法可以按照时间、部位、材料、方法、组织、类型和结构的不同进行分层。

2．掌握因果分析图法

（1）因果分析图法基本原理是对每个质量特性或问题逐层深A排奎可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢地处置和管理。

（2）因果分析图法应用的注意事项是：使用一张图选行分析；通常采用QC小组活动的方式进行；分析时妥列出所有可能的原因；从中选择1至5项最主要原因。

3．熟悉排列图法              

（1）排列图具有直观、主次分明的特点。

 （2）可以采用ABC分类法对排列图加以分析，A类问题即主要问题，进行重点管理；B类问题即次要问题，作为次重g管理；C类问题即一般问题，按照常规适当加强管理。

4．熟悉直方图法       

（1）直方图的主要用途有两点：是整理统计数据，了解统计数据的分布特征，从中掌握质量能力状态；二是观察分析生产过程质量是否处于正常、稳定和受控状态以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。

（2）立方图的应用，首先是收集当前生产过程质量特性抽检的数据，然后制作直方图进行观察分析，判断生产过程的质量状况和能力。

（3）通过分布形状观察分析：将所绘制直方图的分布形状与正态分布图的形状进行比较分析。正常立方图呈正态分布。异常立方图有折齿型、缓坡型、孤岛型、双峰型和峭壁型等。

（4）通过分布位置观察分析：将所绘制立方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围进行比较分析。

1．用于整理质量特性统计数据、观察生产过程质量稳定与否并可用于制定质量控制公差标准的数理统计方法是（  ）。    
A．分层法B．排列图法

C．控制图法D．直方图法

答案D

2．当随机抽样方案合理且样本数量足够大时，再生产能力处于正常、稳定状态，质量特性监测数据趋于（  ）分布。

A．标准C．均匀

B．正态D．正弦

答案B

1Z204090 建设工程项目总体规划和设计质量控制

复习要点
1．了解建设工程项目总体规划的编制 

（1）建设工程项目总体规划的过程

从广义上来说包括建设方案的策划、决策过程和总体规划的制定过程。建设工程项目的策划与决策过程主要包括建设方案策划、项目可行性研究论证和建设工程项目决策。建设工程项目总体规划的制定，是要具体编制建设工程项目规划设计文件，对建设工程项目的决策意图进行直观的描述。     

（2）建设工程项目总体规划的内容

建设工程项目总体规划的主要内容是解决平面空间布局、适路交通组织、场地竖向设计、总体配套方案、总体规划指标等问题。

2．了解建设工程项目设计质量控制的方法 

（1）建设工程项目设计质量控制的内容

主要走从满足建设需求入手，包括法律法规、强制性标准和合同规定的明确需要以及潜在需要，以使用功能和安全可靠性为核心，做好功能性、可靠性、观感性和经济性质量的综合控制。

（2）建设工程项目设计质量控制的方法

设计质量的控制方法主要是通过设计任务的组织、设计过程控制和设计项目管理来实现。 

作业

1.建设工程项目质量的基本特性是什么？
答：建设工程项目质量的基本特性有：
（1）反映使用功能的质量特性；
（2）反映安全可靠的质量特性；
（3）反映艺术文化的质量特性；
（4）反映建筑环境的质量特性。
2.建设工程项目质量的形成过程主要有哪些？
答：建设工程项目质量的形成过程，贯穿于整个建设项目的决策过程和各个工程项目的设计与施工过程，体现了建设工程项目质量从目标决策、目标细化到目标实现的系统过程。具体包括三大过程：质量需求的识别过程、质量目标的定义过程、质量目标的实现过程。
3. 建设工程项目质量控制系统的性质是什么？
答：建设工程项目质量控制系统既不是建设单位的质量管理体系或质量保证体系，也不是工程承包企业的质量管理体系或质量保证体系，而是建设工程项目目标控制的一个工作系统，具有下列性质：
（1）建设工程项目质量控制系统是以工程项目为对象，由工程项目实施的总组织者负责建立的面向对象开展质量控制的工作体系。
（2）建设工程项目质量控制系统是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系，它与项目投资控制、进度控制、职业健康安全与环境管理等目标控制体系，共同依托于同一项目管理的组织机构。
（3）建设工程项目质量控制系统根据工程项目管理的实际需要而建立，随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失，因此，是一个一次性的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系。 

4、项目质量控制系统的范围包括哪些？
答：建设工程项目质量控制系统的范围，包括：按项目范围管理的要求，列入系统控制的建设工程项目构成范围；项目实施的任务范围，即由工程项目实施的全过程或若干阶段进行定义；项目质量控制所涉及的责任主体范围。
5、项目质量控制系统涉及的主体范围有哪些？
答：建设工程项目质量控制系统所涉及的质量责任自控主体和监控主体，通常情况下包括有建设单位、设计单位、工程总承包企业、施工企业、建设工程监理机构、材料设备供应厂商等。这些质量责任和控制主体，在质量控制系统中的地位与作用不同。承担建设工程项目设计、施工或材料设备供货的单位，负有直接的产品质量责任，属质量控制系统中的自控主体；在建设工程项目实施过程，对各质量责任主体的质量活动行为和活动结果实施监督控制的组织，称质量监控主体，如业主、项目监理机构等。
6、建设工程项目质量控制系统的特点有哪些？
答：建设工程项目质量控制系统是面向对象而建立的质量控制工作体系，它和建筑企业或其他组织机构按照GB/T19000标准建立的质量管理体系，有如下的不同点：
（1）建立的目的不同
建设工程项目质量控制系统只用于特定的建设工程项目质量控制，而不是用于建筑企业或组织的质量管理，即建立的目的不同。
（2）服务的范围不同
建设工程项目质量控制系统涉及建设工程项目实施过程所有的质量责任主体，而不只是某一个承包企业或组织机构，即服务的范围不同。
（3）控制的目标不同
建设工程项目质量控制系统的控制目标是建设工程项目的质量标准，并非某一具体建筑企业或组织的质量管理目标，即控制的目标不同。
（4）作用的时效不同
建设工程项目质量控制系统与建设工程项目管理组织系统相融合，是一次性的质量工作系统，并非永久性的质量管理体系，即作用的时效不同。
（5）评价的方式不同
建设工程项目质量控制系统的有效性一般由建设工程项目管理的总组织者进行自我评价与诊断，不需进行第三方认证，即评价的方式不同。
